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kaluja ja seurantamenetelmä, jolla urakan etenemistä voidaan seurata yhdessä aliurakoitsi-
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Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia laatukortisto, joka sisältää tavanomaisimmat aliurak-
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 Työn tausta 
Tilaajayrityksen laaduntarkkailua on kehitetty vuosien varrella. Jo käytössä olevia työka-
luja ovat mm. vastaavan mestarin mappi, joka sisältää osiot ennen työmaan aloittamista, 
sen aikana ja luovutuksen aikana hoidettavista asioista, sekä työturvallisuuskansio, joka 
sisältää osiot erinäisille suunnitelmille ja tarkastuksille turvallisuuden osalta. Digitalisointi 
on tekemässä tuloaan sen monissa muodoissaan, mm. tablettien käyttöönotto ja sillä 
käytettävät applikaatiot. Yrityksessä pyritään kuitenkin jatkuvaan kehitykseen ja yksi sel-
keä ongelmakohta, johon kaivataan kehitystyötä, on aliurakoitsijoiden laadun varmista-
minen ja seuranta. Urakkaneuvottelussa sovitut rajat ja vaatimukset ovat monesti tulkin-
nanvaraisia, pahimmassa tapauksessa suullisia sopimuksia. Nyt epäselvyyksiä kohda-
tessa urakkaan kuuluvat työt joudutaan etsimään usein rivien välistä urakkaneuvottelu-
muistiosta. Yritys kaipaa yhtenäistä ratkaisua aliurakoitsijoiden laadunohjaukseen. 
 Tavoitteet 
Työn tavoitteena on laatia yritykselle laatukortisto tukemaan laadun varmistamista aina 
tarjouspyynnöstä urakkaneuvotteluun ja urakan toteuttamisesta lopputuotteeseen asti. 
 Rajaus 
Opinnäytetyö rajataan kahteen työvaiheeseen: betonielementtien asentamiseen ja juot-
tamiseen sekä kipsiväliseinätöihin. Näistä tehdään esimerkkikortit. Jatkossa kortteja teh-
dään jokaisesta oleellisesta työvaiheesta  
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 Työn tilaaja 
Arkta-konserni on vuonna 1988 perustettu Pirkanmaalla toimiva konserni, joka koostuu 
nykyisellään kolmesta yrityksestä: Arkta Oy, Arkta Rakennuttajat Oy ja Rakennustoi-
misto Arkta Oy. Yrityksellä on omaa henkilöstöä noin 50. Lisäksi Arkta työllistää noin 150 
pitkäaikaista yhteistyökumppania. Arkta rakentaa vuosittain n. 200 asuntoa sekä useita 
liike-, toimisto- ja teollisuuskohteita.  
2 Laatu 
 Laatu käsitteenä 
Laatu-käsitteeseen pureutuessa huomaa sen olevan yllättävän laaja. Laatu tarkoittaa 
yksinkertaisimmillaan kohteen ominaisuuksia. Laadukas kohde, esimerkiksi tuote tai pal-
velu, täyttää kaikkien sidosryhmien sille asetetut vaatimukset. Sitä voi tarkastella mo-
nelta kantilta: valmistuksen, suunnittelun, asiakkaan tai vaikka ympäristön kannalta. 
Tuotteiden ja toiminnan ominaisuudet ovat melko objektiivisia asioita, joita voi tunnistaa, 
luetella ja määritellä tarkkaan. Laatu muuttuu subjektiiviseksi, kun siihen peilataan omia 
arvoja, tarpeita ja kokemuksia. Valmistuksessa laatu tarkoittaa valmistettujen tuotteiden 
virheettömyyttä ja valmistajan niille asetettujen vaatimusten täyttämistä. Ihannetavoite 
on, että yksikään tuote ei ole virheellinen. Virheet voivat aiheuttaa lisäkustannuksia ta-
kuun, myöhästymisen tai vahingonkorvausten takia.  Suunnittelu-, eli tuotekeskeinen 
laatu tarkoittaa tuotteeseen rakennettuja ominaisuuksia sen käyttötarkoitus silmällä pi-
täen. Sitä laadukkaampi tuote, mitä paremmin se täyttää tarkoituksensa. Eri tarkoituksiin 
suunniteltujen tuotteiden laatua ei voi vertailla keskenään. tuotteet ja palvelut spesifioi-
tuvat täyttääkseen yhä tarkemmin erityistoiveet – ja vaatimukset. Asiakas asettaa tuot-
teelle aina tiettyjä ennakko-odotuksia. Jos odotukset ja sille luvatut ominaisuudet koh-
taavat tuotteen kanssa koko sen käyttöiän ajan, sitä voidaan kutsua laadukkaaksi. Ym-
päristön kannalta tuote tai palvelu on sitä laadukkaampi, mitä turvallisempi ja kierrätet-
tävämpi se on. Tämä aiheuttaa tuottajalle usein lisäkustannuksia. (1, s.11.) 
 
Tarkasteltavan asian laatu siis vaihtelee sen mukaan, minkä luonteinen tuote on ja ke-
nen näkökulmasta sitä mittaa. Helpoimmin mitattavissa kohde on homogeeninen, eli yh-
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tenäinen. Optimikohde asetetaan arvoksi 1, jolloin saadaan määriteltyä kohteen mitta-
luku. Tähän verrataan tulevia kohteita, joiden on tarkoitus kohdata samat optimiominai-
suudet. Jos kohde ei ole tunnettu tai homogeeninen, tulee mittaustuloksiin määrän ja 
laadun vaihtelua ja vertailtavien kohteiden suhde jää epäselväksi. Jos laatu vaihtelee 
tietyn osa-alueen sisällä, voidaan ne jakaa myös laatuluokkiin, jolloin kohteen laatua tar-
kastellaan tietyn laatuluokan sisällä.  
 
 Laatu rakentamisessa 
Rakentamisen laatu ja rakennuksissa sekä rakentamisessa esiintyvät laatuvirheet ovat 
jatkuva puheenaihe niin mediassa, keskustelupalstoilla kuin kahvipöytäkeskusteluissa. 
Homeongelmat, energiatehokkuus, rakennustuotteiden ja -välineiden vaatimukset ja tur-
vallisuus ovat yleisiä puheenaiheita ja saavat alan yritykset kiinnittämään yhä enemmän 
huomiota laatuun ja sen varmistamiseen. Kuten laatua yleensä, voidaan rakentamises-
sakin tarkastella laatua useasta näkökulmasta. 
  
Suunnittelun kannalta laatua on, että hankkeen suunnitelmat ja toteutus ovat tilaajan 
tarpeiden ja toiveiden mukaisia sekä täyttävät viranomaisten ja hyvän rakennustavan 
asettamat vaatimukset. Laadukas suunnitelma on toteutettavissa, ei ole ristiriidassa 
esim. muiden suunnitelmien kanssa ja ovat riittävän tarkkoja työmaan tarpeisiin. Suun-
nitelman mukaisten rakenteiden tulee olla turvalliset ja niiden tulee ottaa huomioon ra-
kennuksen käytön ja sen elinkaaren. (1, s.11.) 
 
Tuotannon kannalta rakentamisen laatu tarkoittaa, että rakentaminen tehdään suunni-
tellussa aikataulussa ja kustannustavoitteessa, turvallisesti ja laatutavoitteiden mukai-
sesti hyvää rakennustapaa noudattaen. Työ tehdään siihen soveltuvilla menetelmillä, oi-
keissa olosuhteissa niin työn kuin materiaalien puolesta ja työ voidaan suorittaa häiriöttä. 
Turvallisuus käsittää sekä työntekijöiden, rakennuksen käyttäjien, että työmaan vaiku-
tuspiirissä olevien turvallisuuden. Tilaaja pidetään tietoisena hankkeen kulusta ja hank-
keen osapuolten välisen yhteistyön tulisi olla toimivaa. Myös lisä- ja muutostöiden hal-
linta on tärkeä osa tuotannon laatua. (1, s.11.) 
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Laatua voidaan mitata eri näkökulmista tarkasteltuna erilaisten virheiden, poikkeamien 
ja korjaustoimien määrällä, asiakastyytyväisyysmittauksilla, takuukustannusseurannalla, 
työmaakohtaisilla laatumittareilla sekä turvallisuuden osalta TR-mittauksilla, ympäristön 
ja työmaan siisteyden ja järjestyksen osalta YTR-mittauksilla. (1, s.11.) 
 Arktan nykyinen laadunhallinta 
Arkta kehittää laadunhallintaa ja -seurantaa jatkuvasti. Laatutyökalujen ja -mittarien ke-
hitystyön kulku on tuttu. Ensin havaitaan ongelma, johon tarvitaan ratkaisu. Ongelman 
taustat selvitetään ja siihen mietitään ratkaisumalleja. Saadaan tuote, jota muokataan 
mm. koekäytössä havaittujen puutteiden perusteella. Lopputuloksena on käyttöönotet-
tava työkalu, joka edistää ja helpottaa työmaiden kulkua ja laaduntarkkailua.  
Arkta sai RALA-pätevyyden vuonna 1998 ja RALA-sertifioinnin vuonna 2011. Yrityksen 
laatukulttuuriin ja toimintatapoihin lukeutuu auditoinnit, työsuojelutoimikunnan jatkuva 
kehittäminen sekä erilaiset säännölliset palaverit ja pöytäkirjat. Dokumentointia on tar-
kennettu ja käyttöön on otettu yhteinen verkkolevy, josta löytyy työmaittain kaikki niihin 
liittyvät dokumentit sekä Arktan yhteiset tiedostot. Laatua mitataan seuraamalla vuosi-
korjauskustannuksia sekä asunnon ostajien palautteen ja säännöllisen projektipalaut-
teen avulla. Edellä mainitut ovat jatkuvassa kehityksessä ja ne on tarkoitus saattaa hel-
posti mitattavaan muotoon, jonka pohjalta tullaan kehittämään laadun kehittymisen seu-
rantamittari. Arktan työmailla työnjohtajien työkaluja ovat vastaavan mestarin mappi, työ-
maapäiväkirja, työturvallisuuskansio, hankintamappi ja asukasmuutoskansio. Digitali-
sointi on tämän opinnäytetyön aikana tekemässä tuloaan tablettien ja sillä käytettävien 
applikaatioiden muodossa. 
2.3.1 Vastaavan mestarin mappi 
Vastaavan mestarin mappi on nimensä mukaisesti vastaavalle mestarille tarkoitettu työ-
kalu, joka ohjeistaa työmaan toiminnassa. Kansio etenee pääosin aikajärjestyksessä ja 
se on jaoteltu kolmeen osaan, jotka käsittävät työvaiheet ennen työmaan alkua, työmaan 
aikana sekä työmaan lopussa. Mappi on siirtynyt kattavan sisältönsä myötä verkkole-
vylle, mutta mapista tulee olla työmaalla myös paperiversio oleellisimpine sisältöineen. 
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Kansioon on kerätty lomakkeita ja ohjeita sekä arkistoitu materiaalia työmaiden toimin-
nan helpottamiseksi, parantamiseksi ja selkeyttämiseksi.  
 
Ennen työmaan aloittamista: 
· Työmaan aloitus/perustaminen: Työnjohtajahakemuksella ilmoitetaan vastaava 
mestari. Käydään läpi tuotannon aloituksen tarkastuslista, joka toimii muistilis-
tana ja johon merkitään vastuut ja määräajat ennen aloittamista tehtäviin erinäi-
siin asioihin, mm. piirustuksien ja suunnitelmien hankkiminen, opasteet ja kyltit, 
ilmoitukset ja liittymät. Tähän kohtaan arkistoidaan liittymät, sopimukset, työ-
maan vakuutusasiakirjat ja naapurustokatselmukset. 
· Projektiorganisaatio: kirjataan ylös hankkeen rakennuttaja, suunnittelijat, urakoit-
sijat sekä tavarantoimittajat. Projektiorganisaatiota päivitetään työnjohtajien toi-
mesta koko hankkeen ajan. Tiedot luovutetaan muiden asiakirjojen mukana luo-
vutusvaiheessa. 
· Työmaan kokoukset: pohjia työmaakokouksien, työvaiheilmoitusten ja urakoitsi-
japalaverien dokumentteihin. 
· Työmaan riskit: riskilomake, johon huomioidaan mahdollisia rakentamista vai-
keuttavia uhkia ja niistä johtuvia seurauksia, jotta työmaan pahimpiin ongelma-
kohtiin osataan varautua ajoissa. 
· Suunnitelmien toteutuskelpoisuus: lista puuttuvista suunnitelmista ja suunnitel-
mia täydentävistä asiakirjoista. Käydään läpi kohteen toteutuskuvat ja tiedote-
taan mahdollisista puutteista. Puuttuvien kuvien toimitukselle asetetaan takaraja. 
· Yleisaikataulu, työvaiheaikataulut: työmaalle laadittu yleisaikataulu ja työvaihei-
den aikataulut, ohjeistus rakentamisen ajalliseen suunnitteluun ja aikataulun laa-
timiseen. Jokaiselle työmaalle tehdään vähintään yleisaikataulu, sisävaiheen ai-
kataulu ja luovutusvaiheen aikataulu. 
· Työmaan hankinnat: eri rakennusvaiheisiin liittyvät hankinta-asiakirjat, tarjous-
pyynnöt, sopimusmateriaalit, urakkaneuvottelumuistiot ja tilaajavastuulain ohjeis-
tus. 
·  Työmaan talous: litterakartta, määräluettelot, kustannusarviot, ohjeet työmaaen-
nusteesta ja taloudellisesta loppuselvityksestä. 
Työmaan aikana: 
· Maksuerät ja urakkasopimus: maksuerätaulukot, jotka hyväksytetään valvojalla. 
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· Työvaiheiden aloitusedellytykset: aliurakan työvaiheen aloituslomake, jossa käy-
dään läpi tietyn työvaiheen aloitusedellytykset ja mahdolliset puutteet. Työnjoh-
tajat ennakoivat ja sovittavat yhteen tulevia työvaiheita, jotta työn alkamisen edel-
lytykset ovat kunnossa. Alkavasta urakasta pidetään aloituspalaveri urakoitsijan 
johdon kanssa. Lisäksi myös rakennustöiden laatu -kirja. 
· Mallikatselmukset ja valvojan asiat, mittamiehen tehtävät: elementtitarkastuskor-
tit työmaahan liittyen, mallikatselmusmuistio, jossa on lueteltu kaikki tärkeimmät 
katselmuksien kohteet, mallielementtikatselmus, listaus mittamiehen tehtävistä. 
Sovitaan mallikatselmukset valvojan kanssa. 
· Tekniset tarkastukset: Ohje LVI-linjojen kuvauksesta, taulukko teknisistä tarkas-
tuksista ja vastuujako sekä ohjeistus rakennuksenaikaiseen kosteudenhallin-
taan. 
· Lisä- ja muutostyöt: lisä- ja muutostyötarjouslomake. 
· Rakentamisen aikaiset työmaaesittelyt: ohjeistus markkinoinnin ja työmaan yh-
teistoiminnasta, jotta rakentaminen sujuisi vaivatta markkinoinnin silti kärsimättä. 
· Henkilöstö: henkilöstölle kuuluvat lomakkeet. Rakennusalan työsopimus ja hen-
kilötietoilmoitus, ajopäiväkirjapohja, pekkaspäivät, tuntilistat, sairauspoissaoloil-
moitus, rakennusalan ja toimihenkilöiden työehtosopimus. 
· Reklamaatiot: reklamaatioihin liittyvät ohjeet ja lomakkeet urakan seurannasta ja 
purkamisesta, reklamaatiolomake työn hitaasta etenemisestä ja reklamaatioko-
kouslomake. 
· Muut asiat, mallilomakkeet: kalustoluettelo, mittarilukemat, avaintenhallintalo-
make, kyltit ja ohjeet työmaakoppien seinille ja ilmoitustauluille, TR-lomake. 
Työmaan lopetus: 
· Luovutuslistat ja aineisto: huoneistojen ja työmaan oma ennakkotarkastuslo-
make, työmaan lopetustarkastuslista, muistilista luovutettavista asiakirjoista ja 
vastaanottotarkastuksen esityslistamalli. Huolehditaan, että työmaalla pidetään 
sisäinen ennakkotarkastus hyvissä ajoin ennen valvojan tarkastusta. 
· Asukkaiden vika- ja puutelistat: muuttotarkastuslistat ja ohjeet asukkaille korjaus-
ten hyväksymiseksi. Jokaisesta viasta/puutteesta pyydetään allekirjoitus. 
· Takuuaika: vuosikorjauslomakkeet. asumista haittaamattomat, asukkaiden muu-
ton jälkeen ilmenneet viat, korjataan vuosikorjauksien yhteydessä. Jokaisesta 
viasta/puutteesta pyydetään allekirjoitus. (2.) 
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2.3.2 Ralan sertifioitu laatujärjestelmä 
Rakentamisen Laatu RALA Ry on vuonna 1997 perustettu kiinteistö- ja rakennusalan 
järjestöjen perustama toimija, jonka tavoitteena on parantaa rakentamisen laatua ja kil-
pailua. Sen taustalla on 15 kiinteistö- ja rakennusalan järjestöä, joihin lukeutuu mm. RA-
KLI ry (asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto), INFRA ry ja Rakennusteollisuus RT ry. 
RALA kerää ja ylläpitää tietoa alan yrityksistä, arvioi niiden toimintatapoja ja myöntää 
pätevyyksiä ja sertifikaatteja, joiden tarkoitus on vähentää rakentamisen byrokratiaa ja 
lisätä prosessien läpinäkyvyyttä. RALAn palveluihin lukeutuu RALA-pätevyys, RALA-
sertifiointi ja RALA-projektipalaute. RALA-pätevien yritysten tiedoista valtaosa löytyy 
RALAn sivuilta pätevyysrekisteristä, joka on avoin kaikille käyttäjille ilman rekisteröity-
mistä. Rekisteristä voi selvittää tiedot mm. yrityksen osaamisalueista, referenssikoh-
teista, henkilöstöstä, kalustosta ja toimintajärjestelmistä. Lisäksi rekisteristä käy ilmi, 
ovatko yrityksen tilaajavastuulain mukaiset tiedot kunnossa. (3; 4.)  
2.3.3 Tilaajavastuulaki 
Tilaajavastuulaki (22.12.2006/1233) on laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta 
ulkopuolista työvoimaa käytettäessä. Lain tarkoituksena on edistää yritysten tasaver-
taista kilpailua ja työehtojen noudattamista sekä luoda yrityksille ja julkisoikeudellisille 
yhteisöille edellytyksiä varmistaa, että niiden kanssa vuokratyöstä ja alihankinnoista so-
pimuksia tekevät yritykset täyttävät sopimuspuolina ja työnantajina lakisääteiset velvoit-
teensa.  
 
Lakia sovelletaan tilaajaan, joka käyttää Suomessa vuokrattua työntekijää, tai jonka Suo-
messa sijaitsevassa työkohteessa työskentelee työntekijä, joka on tilaajan kanssa ali-
hankintasopimuksen tehneen työnantajan palveluksessa ja jonka työtehtävät liittyvät ti-
laajan toiminnassa tavanomaisesti suoritettaviin työtehtäviin. 
Rakentamisessa ja rakentamiseen liittyvässä toiminnassa lakia sovelletaan rakennutta-
jina toimiviin tilaajiin ja kaikkiin, jotka toimivat sopimusketjussa tilaajina yhteisellä työpai-
kalla.  
 
Tilaajalla on selvitysvelvollisuus. Ennen kuin tilaaja tekee alihankinta- tai vuokratyösopi-
muksen, on sopimuspuolelta pyydettävä ja tämän annettava: 
· Todistus ennakkoperintärekisteriin ja arvolisävelvollisten rekisteriin kuulumisesta. 
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· Kaupparekisteriseloste tai kaupparekisteriotetta vastaavat tiedot. 
· Selvitys siitä, ettei yrityksellä ole verovelkaa tai selvitys verovelan määrästä. 
· Todistus työntekijöiden eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen 
suorittamisesta tai erääntyviä eläkevakuutusmaksuja koskeva kauppasopimus. 
· Selvitys käytettävästä työehtosopimuksesta ja keskeisistä työehdoista. 
· Todistus työterveyshuollon järjestämisestä. 
Tilaaja voi myös itse hankkia sopimuspuolen tiedot koskien ennakkoperintä- ja ar-
vonlisävelvollisten rekisteriä, kaupparekisteriotetta ja verovelkoja Verohallinnolta. 
Selvitykset ja todistukset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. Jos sopimus-
puolen kanssa tehdään uusi sopimus ennen kuin edellisestä on kulunut 12 kuu-
kautta, tilaajalla ei ole uutta selvitysvelvollisuutta. Tilaajan ei tarvitse myöskään pyy-
tää kaikkia tietoja, jos sopimuspuoli on tunnettu, sopimussuhde on tämän kanssa 
vakiintunut aikaisempien sopimussuhteiden johdosta tai sopimuspuoli on muuten 
luotettava. Rakentamistoimintaan liittyvällä tilaajalla on velvollisuus selvittää, että kai-
killa työntekijöillä on voimassa olevat todistukset työntekijöiden sosiaaliturvan mää-
räytymisestä ennen kuin nämä aloittavat työnteon. Selvitysvelvollisuutta laimin-
lyödessä voi tilaaja joutua maksamaan rikkomuksen asteen, laadun, laajuuden ja 
sopimuspuolen välisen sopimuksen arvon mukaan 2000-65000e. Maksun suuruu-
teen vaikuttaa laiminlyönnin toistuvuus, suunnitelmallisuus ja pyrkimys estää tai pois-
taa laiminlyönnin vaikutukset.  
 
Tilaajavastuulakia valvovat työsuojeluviranomaiset. Heidän on pyynnöstä oikeus 
saada tilaajalta selvitysvelvollisuuteen liittyvät asiakirjat tai niiden jäljennökset. Jos 
asiakirjoissa on puutteita, hän saattaa asian välittömästi aluehallintovirastolle käsi-
teltäväksi. Tilaajan tulee suorittaa valtiolle maksettava laiminlyöntimaksu aluehallin-
toviraston asettamassa määräajassa. Oikeus antaa maksua koskeva päätös van-
hentuu, jollei laiminlyönti nouse esille kahdessa vuodessa siitä, kun sopimusta kos-
keva työ on päättynyt. (5.) 
2.3.4 RALA-pätevyys 
RALA-pätevyys edellyttää yritykseltä teknistä osaamista ja resursseja, tilaajavastuulain 
vaatimuksien täyttämistä, vastuuvakuutuksista huolehtimista sekä tilinpäätöstietojen 
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lainsäädännöllisten vaatimuksien täyttämistä. Yritys toimittaa tiedot kolmesta referenssi-
kohteesta viimeisen viiden vuoden ajalta, työntekijä- ja toimihenkilömäärä tilikausittain 
kolmelta viimeiseltä vuodelta, tapaturma- ja vastuuvakuutus- sekä työterveyshuollon to-
distukset, yrityksen tulee olla merkitty ennakkoperintärekisteriin, kaupparekisteriin ja re-
kisteröity alv-tilittäjä. Henkilöyhtiöt toimittavat lisäksi kolme viimeisintä vahvistettua tili-
päätöstä. Hakemus käsitellään arviointilautakunnassa, joka koostuu tilaajien, toteuttajien 
ja riippumattomien asiantuntijoiden edustajista. Pätevyys tulee uusia vuosittain. 
 
Pätevyyden myötä yrityksen paperityö vähenee, kun raportin voi laittaa urakkatarjouksen 
liitteeksi, eikä erillisiä selvityksiä ja referenssitietoja tarvitse koota jokaiseen tarjoukseen. 
RALA julkaisee sivuillaan jokaisen pätevyyden saaneen asiakkaan tiedot, jonka myötä 
yritys saa näkyvyyttä. Monet tilaajat myös vaativat pätevyyttä urakan toteuttajilta. 
2.3.5 RALA-sertifiointi 
RALA-sertifiointi on avoin kaikille rakennusalan yrityksille. RALAn arviointimenetelmät 
perustuvat rakennusalan yritysten tärkeimpiin toimintatapoihin menestymisen kannalta. 
Sertifioinnin tarkoituksena on yritysten laadunhallinta- ja toimintajärjestelmien tason nos-
taminen, kilpailukyvyn parantaminen ja kolmannen osapuolen suorittaman yrityksen toi-
mintajärjestelmän arviointi- ja hyväksyntämenettelyn tarjoaminen. Arvioiva lautakunta 
koostuu neljästä eri jaostosta: Talo, infra, talotekniikka sekä suunnittelu. Jokaiseen jaos-
toon kuuluu kuusi jäsentä. Raati arvioi, täyttääkö yritys sertifikaatin vaatimat toimintata-
vat, kuinka se käyttää sovittuja menettelytapoja ja kuinka yrityksen toimintaa kehitetään. 
Jos ehdot täyttyvät, on sertifikaatti voimassa vähintään kolme vuotta. Sertifikaatin myötä 
yrityksen asiakas saa varmuuden siitä, että tuote ja toimintatavat täyttävät halutut vaati-
mukset. 
 
Rakennuttamisyritysten arviointiperusteet on jaettu neljään osaan: yrityksen johtaminen 
ja kehittäminen, resurssit, tarjous-, sopimus- ja hankintatoiminta sekä urakointi. Yrityk-
sen tulee osoittaa eri vaatimusten toteutumisen käytännössä. Näytöksi soveltuvat kirjal-
liset dokumentit tai muulla tavoin todennetut toimintatavat. Vaatimus voi joko täyttyä tai 
se voidaan todeta poikkeamaksi. Poikkeamia on sekä lieviä, että vakavia. Lievä poik-
keama tarkoittaa, että yrityksen osoittama menettely vastaa vaatimuskohdan vastaavaa. 
Vakava poikkeama taas vaarantaa arviointikohdan päätarkoituksen toteutumista. 
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2.3.6 RALAn arviointiperusteet 
Seuraavat arviointiperusteet tulivat voimaan 1.1.2016: 
Johtamisen ja kehittämisen vaatimuksia: 
· Yrityksessä on määritelty 3-5 v. päämäärät ja reagoitu toimintaympäristön trendei-
hin, kuten lakimuutoksiin ja resurssitilanteiden vaihteluun. 
· Vuositason tavoitteet, joihin lukeutuu toimintasuunnitelma mm. asiakkaiden, henki-
löstön, kehittämisen ja markkinoinnin osalta sekä mittarit näiden seurantaan. 
· Yrityksen organisaatiorakenne ja roolit on määritelty. 
· Yrityksellä on toimintajärjestelmä ja toimintaa ohjaavia asiakirjoja, joita kehitetään 
ja päivitetään. 
· Sisäinen ja ulkoinen viestintä on kunnossa 
· Yrityksen toimintaa arvioidaan säännöllisesti. 
· Palautteen hankkiminen asiakkailta ja sidosryhmiltä. 
· Johto arvioi tavoitteiden toteutumista, toiminnan laatua ja tehokkuutta sekä päättää 
tarvittavista kehittämistoimenpiteistä. 
Resurssivaatimuksia: 
· Yritys selvittää ja pitää huolen, että henkilöillä on riittävä ammattitaito ja he ovat 
tietoisia yrityksen vaatimuksista, tarpeen tullen järjestetään koulutuksia. 
· Toimiva tietojen hallintamenettely. 
· Yrityksellä on sen toimintaa tukevaa kalustoa ja välineitä. 
Tarjous-, sopimus- ja hankintatoimintakohtaisia vaatimuksia: 
· Riittävä markkinatuntemus. 
· Yritys varmistaa, että tarjouspyynnöissä ja neuvotteluissa esitetyt tehtävät ymmär-
retään. 
· Yritys varmistaa, että se on yhteistyökumppaneiden kanssa kykeneväinen toteutta-
maan projektin. 
· Toimeksiannoista sovitaan kirjallisesti ja hankintamallit on määritelty. 
· Alihankkijoiden ja materiaalitoimittajien valintaperusteet on määritelty ja tiedossa. 
urakointikohtaisia vaatimuksia: 
· Projektin läpivienti on suunniteltu tilaajan vaatimusten mukaisesti mm. aikataulun, 
budjetin, toiminnan ja raportoinnin osalta. 
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· Yritys valmistelee, toteuttaa ja johtaa suunnittelua, mm. suunnittelun lähtötietojen 
hallinta ja tarkastaminen sopimuksen mukaisesti, tarjouspyynnöt, kilpailutus ja asi-
antuntijatehtävät, suunnitelmiin liittyvä dokumentaatio. 
· Suunnitelmien hyväksymisen valmistelu, suunnitelmien tarkastaminen. 
· Projektin päättäminen hallitusti: loppuselvitys tilaajalle, projektipalaute, kehittämis-
ehdotukset ja arkistointimenettely. 
· Urakoinnin hankinta on valmisteltu: mm. tarveselvitykset, investointipäätökset, han-
kesuunnitelmat ja urakkamuodot. 
· Kilpailutus, tarjouspyyntöasiakirjat. 
· Yritys ohjaa rakentamista ja toteuttaa sille kuuluvat rakentamisen aikaiset tehtävät 
ja dokumentoi ne. 
· Vastaanottotarkastus, taloudellinen loppuselvitys ja hallittu projektin lopetus. 
· Valvontasuunnitelman laatiminen ja sen noudattaminen. 
· Takuuajan tehtävät ja niiden dokumentointi. (6.) 
2.3.7 Sertifioinnin hakeminen 
Ennen RALAn arviointia yritys kehittää ja arvioi itse toimintaansa, tutustuu sertifioin-
timenettelyyn ja täyttää hakulomakkeen, jonka mukaan liitetään itsearviointi sekä ku-
vaus yrityksen toiminta- ja laatujärjestelmästä. RALA valitsee arvioijat yrityksen arvi-
ointiin, joille hakemus toimitetaan liitteineen. Pääarvioija ottaa yhteyttä yritykseen ja 
sopii arvioinnin ajankohdan ja tarvittavan lisäaineiston toimittamisen. Tätä seuraa 
esiarviointi, jossa käydään läpi kaikkien vaatimusten täyttyminen. Arviointi tehdään 
yrityksen päätoimipaikoissa ja mahdollisissa sivutoimipaikoissa. Lisäksi yrityksen 
työmaatoiminnot arvioidaan käynnissä olevilla työmailla. 
 
Yritykselle raportoidaan havaitut poikkeamat ja sovitaan aikataulu korjaaville toimen-
piteille pääarvioijan toimesta. Poikkeamat korjataan ja kirjataan poikkeamaraporttiin. 
Kun poikkeamat on hyväksytty korjatuiksi, pääarvioija toimittaa arviointi- ja poik-
keamaraportin RALAan. Jos seuraavissa arvioinneissa havaitaan poikkeamia, teh-
dään mahdollisesti uusinta-arviointi. 
 
Arviointilautakunta päättää sertifikaatin myöntämisestä arviointiraportin ja pääarvioi-
jan lausunnon perusteella. Sertifikaatti on voimassa kolme vuotta kerrallaan, mutta 
noin vuoden kuluttua sen myöntämisestä tehdään seuranta-arviointi, joka tehdään 
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aina yrityksen päätoimipaikassa. Yrityksen johtamista ja kehittämistä arvioidaan vuo-
sittain ja kaikki vaatimukset käydään läpi kerran kolmessa vuodessa, mutta kahtena 
muuna vuonna arvioinnin teema voidaan rajata tiettyyn aiheeseen. 
 
Sertifioinnin vuosimaksu määräytyy yrityksen liikevaihdon mukaan. Lisäksi makse-
taan arviointiin kuluneesta ajasta.  
 
(7.) 
2.3.8 Congridin käyttö Arktassa 
Arktalla on otettu käyttöön tabletilla ja puhelimella käytettävä Congrid-sovellus. Congrid 
on suomalainen applikaatio, joka on tarkoitettu laadun- ja turvallisuuden tarkastuksiin. 
Sen avulla voidaan tehdä havaintolistoja, TR-mittauksia ja laatutarkastuksia. TR-mittauk-
sien virheet ja puutteet on mahdollista jakaa vastuun mukaan. Sovelluksella voidaan ot-
taa valokuvia ja merkitä niiden sijainti pohjakuviin. Havainnot voidaan asettaa tietyn ura-
koitsijan vastuulle, niiden korjaamiseen asetetaan aikaraja, kirjoitetaan kuvaus valokuvi-
neen ja havainto merkitään pohjakuvaan. Nämä tiedot voidaan lähettää edelleen sähkö-
postitse haluamilleen osapuolille.  
 
Ohjelmaan luodaan Congridin verkkosivuilla jokaiselle työmaalle oma tietopuu, johon 
kohteen laatumatriisit, urakoitsijat ja piirustukset järjestetään loogiseen järjestykseen. Si-
vuilla voidaan hallinnoida edelleen luotuja listoja, tarkastuksia ja mittauksia. Sivusto piir-
tää omatoimisesti kaavioita turvallisuudesta ja laadusta yritys- ja työmaakohtaisesti. 
Sieltä voidaan myös tulostaa tarvittaessa selkeät paperiversiot arkistoitavaksi.  
 
Ohjelma on jatkuvassa kehityksessä. Congridista on tulossa lite-sovellus, joka on tarkoi-
tettu työntekijöille. Työnjohtaja voi lähettää haluamalleen urakoitsijalle huomioita tark-
koine tietoineen. Tällöin työntekijä saa välittömästi tarkat tiedot mm. korjattavista puut-
teista ja virheistä. Työntekijä kuittaa ohjelmalla virheet ne korjattuaan. 
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3 Alihankintojen laatu 
 Alihankintaprosessin kuvaus 
Alihankinta on pääurakoitsijan tai aliurakoitsijan eteenpäin myymä tilaus. Alihankinnan 
avulla pääurakoitsija siirtää osan tehtävistään aliurakoitsijalle, jotta se pystyy keskitty-
mään strategisesti tärkeisiin toimiin ja osaamisalueisiin. Tarkoituksena on jakaa työt eri 
alojen osaajille, vähentää kustannuksia kilpailuttamalla urakat sekä jakaa vastuuta. Ket-
jussa voi olla myös useampia alihankkijoita tilaajan ja pääurakoitsijan lisäksi.  
 
Alihankintaprosessi alkaa kokonaisurakan tarjouspyynnöstä. Hankintapäällikkö ja tuo-
tannosta vastaava suunnittelevat, tehdäänkö työt aliurakoina vai omana työnä. Tähän 
vaikuttavat henkilöstöresurssit, oma osaaminen, aikataulut ja kustannukset.  Usein ali-
hankintana toteutetaan maanrakennus, elementtiasennukset, LVIS-työt, maalaus- ja ta-
soitustyöt, laatoitustyöt ja lattiapinnoitteet. Aliurakasta tehdään tehtäväsuunnitelma, 
jossa työvaihe avataan, jotta voidaan laskea työmenekki ja mahdollistaa tarjouspyynnön 
tekeminen. Suunnitelmassa tulee ottaa huomioon suunnitelmat ja sopimukset, työkoh-
teen valmius, työturvallisuus ja tarvittavat resurssit. Suunnitelmassa kuvataan ja analy-
soidaan mahdolliset riskit, jotta ne voitaisiin välttää. Tehtäväsuunnitelman avulla pääura-
koitsija ja tuleva aliurakoitsija pääsevät yhteisymmärrykseen tehtävän sisällöstä. 
 
Tarjouspyyntö on sopimusta edeltävä kehotus tarjouksen tekemiseen, jonka pääurakoit-
sija valmistelee. Tarjoajaehdokkaiksi valitaan joko ennestään tuttuja yhteistyökumppa-
neita tai uusia, tilaukseen soveltuvia ehdokkaita. Tarjouspyynnöstä tulee käydä ilmi 
· Tilaaja 
· Rakennuskohde 
· Toimituksen sisältö 
· Tarjoushintaa koskevat vaatimukset 
· Tarjouksen toimitusaika ja -osoite 
· Tarkentavat suunnitelmat ja kaaviot. 
Tarjouspyynnön perusteella annetuista tarjouksista valitaan urakkaan sopivimmat. Va-
lintaperusteena ei toimi ainoastaan hinta, vaan myös tarjoajista saadut aiemmat koke-
mukset ja referenssikohteet. Alhainen hinta saattaa olla merkki toimittajan ongelmista. 
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Ennen valintaa tarkistetaan, että tarjoukset kattavat varmasti kaiken, mitä tarjouspyyn-
nössä vaaditaan. Valittujen urakoitsijoiden kanssa käydään urakkaneuvottelut. Neuvot-
teluissa käydään läpi urakkarajat, aikataulut, toimintatavat ja muut tarkennukset. Neu-
votteluista täytetään urakkaneuvottelumuistio, johon tarkennukset kirjataan. Urakoitsija 
toimittaa vielä ennen töiden alkamista tilaajavastuulain vaatimat selvitykset. Tilaaja voi 
tarkistaa selvitykset myös tilaajavastuu.fi -sivustolta, johon useat urakoitsijat kuuluvat. 
3.1.1 Tarjousasiakirjat 
Pää- ja aliurakoitsija tekevät urakkasopimuksen, kun tarjouspyyntöön vastataan myön-
tävästi. Urakkasopimukseen täytetään valmis sopimuspohja ja kerätään kaikki tarvittavat 
kaupalliset ja tekniset asiakirjat. 
Kaupalliset asiakirjat: 
· Urakka-aika ja välitavoitteet 





· Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 
· Tarjouspyyntö 
· Urakkaohjelma tai muut sopimuskohtaiset urakkaehdot 
· Urakkarajaliite 
· Tarjous 
· Määrä- ja mittaluettelot 
· Muutostöiden yksikköhintaluettelo. 
Tekniset asiakirjat 
· Työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset 
· Sopimuspiirustukset: piirustusluettelo 
· Yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset. 




Työmaan ansiokkaan loppuunsaattamisen taustalla on sujuva tiedonkulku hankkeen eri 
osapuolien välillä. Tiedonkulku tarkoittaa kaikkea paperista, sähköistä ja suullista vies-
tintää, jossa informaatiota välitetään. Tiedonkulun sujuvuudessa on hyvä pitää mielessä 
sen sujuvuus ja oikea muoto. Sähköisellä viestinnällä tavoitetaan helposti monia osa-
puolia yhtä aikaa, mutta henkilö voi olla estynyt pääsemään tietokoneelle ja sähköpostiin 
vastaaminen voi viedä aikaa. Puhelimitse keskustellessa informaatio siirtyy välittömästi, 
mutta puhelimeen puhuminen voi keskeyttää sen hetkiset työt. Myös palaverit vievät pal-
jon aikaa. Suullisesti saatu tieto voidaan unohtaa tai sen voi käsittää väärin. Viestijän 
tulee punnita oikeaa tapaa saada asiansa perille niin asian tärkeyden, resurssien kuin 
ajan puolesta. 
3.2.1 Tiedonkulku työmaalla 
Sisäisellä viestinnällä pyritään kertomaan työntekijöille sekä aliurakoitsijoille yrityksen ja 
työmaiden tilanteesta. Asioita ei ole tällöin tarkoitus tiedottaa hankkeen ulkopuolelle, 
vaan tavoitteena on saavuttaa asianomaiset henkilöt. Ihanteellisessa tilanteessa kaikki 
osapuolet tietävät missä mennään, eikä ristiriitoja tule niin työvaiheiden kuin käytäntöjen 
suhteen. Sähköposti on sisäisessä viestinnässä hyvä keino tavoittaa muun muassa ali-
urakoitsijat, jos asia ei vaadi välitöntä ratkaisua. Työmaalla välittömin tapa tavoittaa työn-
tekijät, on kasvotusten jutteleminen. Työnjohtaja voi esimerkiksi informoida aamulla 
työntekijöille työpäivän aikana tehtävät työt ja keskustella rakentamisen eri ratkaisuista. 
Työmaalla on tapana pitää tietyin väliajoin työmaakokouksia, johon osallistuu rakennut-
taja, urakoitsijan edustajat, valvoja ja suunnittelijat. Työmaakokouksessa käsitellään en-
nalta sovittuja asioita kyseiseen työmaahan liittyen. Työmaakokous on urakkaan kuuluva 





· Luvat, sopimukset 
· Laatuasiat 
· Työturvallisuus 
· Seuraavat työvaiheet 
· Lisä- ja muutostyöt 
· Seuraavan työmaakokouksen ajankohta. 
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Työmaakoppien seinällä on ilmoitustaulut, joihin laitetaan kaikki tarvittava tieto työmaata 
koskien. Työnjohdon sisäiseltä ilmoitustaululta on hyvä löytyä yleistiedot, aikataulut, laa-
tua koskevat asiat, tiedotteet ja työturvallisuutta koskevat ohjeet. Työntekijöiden sosiaa-
likopeissa olevan ilmoitustaulun avulla voidaan tiedottaa työntekijöille tärkeistä asioista. 
3.2.2 Ulkoinen tiedonkulku 
Ulkoisella tiedonkululla pyritään kertomaan hankkeen ulkopuolisille henkilöille yrityksen 
toiminnasta. Ulkoisella tiedottamisella luodaan positiivista kuvaa yrityksestä ja saada ul-
kopuolisille tieto mahdollisesti heitä koskevista työmaan tapahtumista. Työmaalle pysty-
tetään aina ennen töiden alkua työmaataulu, jossa lukee hankkeen tiedot. Taulu on pys-
tyssä koko työmaan ajan. Taulun tarkoituksena on mainostaa kohdetta ja tiedottaa ulko-
puolisia siitä, kuka on rakentamassa ja mitä. Taulussa lukee seuraavat tiedot: 
 
· Työmaan nimi ja osoite 
· Työn sisältö 
· Työn valmistumisajankohta 
· Rakennuslupatunnus 
· Rakennuttaja 
· Pääurakoitsija ja työmaan yhteystiedot 
· Suunnittelijat 
· Rahoitus- ja vakuutustiedot 




Työmaan ulkopuoliseen, mutta myös sisäiseksi tarkoitettuun viestintään, kuuluvat kaikki 
varoituskyltit, opasteet ja tiedotteet työmaalla. Työmaan aitauksella osoitetaan työmaan 
rajat ja sillä pyritään estämään asiaton kulku. Lähistölle laitetaan varoituskylttejä, joilla 
viestitään mahdollisesta työmaaliikenteestä. Jos työmaaliikenne estää normaalin tien-
käytön, ohjataan ulkopuoliset opastein vaihtoehtoiselle reitille. Työmaa-alueesta varoite-
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taan kieltosymboleilla ja kameravalvonnasta asianmukaisilla kylteillä. Työmaalle teh-
dään alueittain opasteita, jotka kertovat sammutusvälineiden paikan, kerroksen ja/tai 
asunnon numeron, hätäpoistumistiet ja ensiapupisteet. Työmaalla on yleinen ilmoitus-
taulu, josta löytyy mm. työmaasuunnitelma. Työmaasuunnitelmasta käy ilmi 
 
· Työmaa-alueen rajaus 
· Työmaatilat 
· Jätehuoltojärjestelyt 
· Liikenneväylät ja kulkutiet 
· Purku-, lastaus- ja varastointialueet 
· Suojaukset ja tilavaraukset 
· Nosto- ja siirtojärjestelyt 
· Työnaikaiset vesi-, viemäri-, yms. järjestelmät 
· Työtilat- ja alueet 
Mahdollisista häiriöistä ilmoitetaan työmaan läheisyydessä asuville tiedotteilla, jotka jae-
taan jokaiseen asuntoon. kerrostaloissa voidaan tiedottaa myös yleisellä ilmoitustaululla. 
 Tiedonkulun ongelmat ja ratkaisut 
  Työmaan tiedonkulussa esiintyy niin suuria kuin pieniä ongelmia. Nämä voivat olla kriit-
tisiä tekijöitä työn laadun suhteen. Yksi erittäin yleinen syy on tiukat, toisiinsa epäsopivat 
aikataulut. Jokaisesta isommasta työkokonaisuudesta laaditaan oma aikataulunsa yleis-
aikataulun pohjalta joko tilaajan tai alihankkijan toimesta. Jos nämä eivät kohtaa syystä 
tai toisesta, voi hanke viivästyä. Jos aikatauluissa havaitaan puutteita, ne tulee kuroa 
kiinni esimerkiksi työvoimaa lisäämällä. 
Aliurakoitsijalta voi puuttua työhön tarvittavia oleellisia tietoja. Heille ei ole toimitettu tar-
vittavia piirustuksia, tai kuviin on voinut tulla viime hetken muutoksia. Ongelman voi rat-
kaista yhteisellä, reaaliaikaisesti päivitettävällä tietopankilla, jonne suunnittelijat lataavat 
uusimmat piirustukset. Tilaajan on hyvä kerätä yhteen ja käydä läpi tarvittavat suunnitel-
mat sekä ennen tarjouspyyntöä, että ennen työvaiheen aloitusta. Tilaajan ja alihankkijan 
kesken käydään läpi työn vaatimukset piirustuksia ja sopimuksia myöten. 
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Joissain tapauksissa ongelman aiheuttaa välinpitämättömyys ja suoranainen motivaa-
tion puute. Ihminen on psykofyysissosiaalinen kokonaisuus, jonka käyttäytymiseen vai-
kuttavat kaikki elämän osa-alueet. Syynä voi olla niin alhainen palkka, siviilielämän on-
gelmat, epämotivoiva työympäristö kuin epätietoisuus. taidon puute ei ole este, jos työ-
hön palkataan tunnettuja, osaavia alihankkijoita. Jos budjetti on alhainen, voidaan työ-
hön palkata säästösyistä ennalta tuntematon alihankkija. Tällöin tilaajavastuun kaltaiset 
palvelut ovat hyödyllisiä. Ne antavat takeen siitä, että alihankkija on luotettava. 
Työvaiheen aikana voi olla epäselvää, mitä seuraavaksi tulee tehdä. Työnjohdon pitää 
olla hyvissä ajoin perillä siitä, mitä seuraavaksi tapahtuu. Urakkaa edeltävää ja sen ai-
kana vallitsevaa epätietoisuutta pyritään kitkemään huolellisella suunnittelulla. Hyvissä 
ajoin tehdyt suunnitelmat ovat selkeitä ja helposti saatavilla, kun tarve niitä vaatii. 
 Laatukorttien kehittäminen 
Arkta halusi laadunhallintajärjestelmäänsä työkalun, joka selkeyttää urakkarajoja ja te-
kee urakoiden laadunhallinnasta digitalisaation, vastaavan mestarin mapin ja muiden 
työkalujen ohella helpompaa. Ratkaisuksi päädyttiin kehittämään urakkakortit jokaisesta 
oleellisesta työvaiheesta. Mallia otettiin vastaavista korteista, joita muilla yrityksillä on 
ollut käytössä. Tämän pohjalta lähdettiin räätälöimään omaa, Arktan tarpeisiin soveltu-
vaa korttipohjaa, jota muokattiin eri työvaiheille ja työmaille soveltuviksi. 
4 Laatukortit 
 Yleistä 
Opinnäytetyöhön sisällytettiin kaksi esimerkkikorttia. Kortteja tehtiin yli 30 kappaletta eri 
työvaiheista. Korttien mallina on käytetty omia ja muiden yritysten vastaavia lomakkeita. 
Näiden, rakennusalan teosten ja ohjeiden sekä kokemuksien pohjalta räätälöitiin Arktan 
tarpeisiin soveltuva lomake, jonka muotoa käytettiin hyväksi opinnäytetyön ulkopuolelle 
jääneiden korttien muodostamiseen. 
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4.1.1 Laatukorttien tarve rakentamisen eri työvaiheissa 
Korttien ensisijainen tarkoitus on tehdä jo aikaisessa vaiheessa selväksi, mitä työltä vaa-
ditaan. Tarjouspyyntövaiheessa kortti auttaa tarjoavia yrityksiä punnitsemaan resurs-
sinsa tarkemmin vaatimukset huomioon ottaen. Urakkakokouksessa käydään jälleen läpi 
vaateet ja varmistetaan, että molemmat osapuolet ovat samalla aaltopituudella. Ennen 
varsinaisen työn alkua korttien avulla voidaan käydä kyseinen työvaihe läpi työntekijöi-
den kanssa. Kortin viimeinen sivu on työkalu lähinnä työnjohtajalle. Tämän avulla hän 
tarkastaa, että edellytykset työlle ovat kunnossa ja tarvittavat valmistelut on tilaajan 
osalta tehty. Laatukorttien avulla aliurakan eteneminen hallitaan aina sopimusvaiheesta 
luovutukseen asti. 
4.1.2 Laatukorttien yleinen sisältö 
Laatukortit koostuvat kolmesta osuudesta: 
· Vastuunjako 
· Toleranssit 
· Alkavan työvaiheen edellytykset. 
Vastuunjako-osuudessa ensimmäisenä merkitään kohteen tiedot. Tähän kirjoitetaan 
kohteen nimi, urakoitsija, vastaava työnjohtaja sekä työryhmä. Tämän alla on vastuun-
jakotaulukko. Taulukkoon merkitään ennalta Arktan puolesta vastuunjako yleisten järjes-
telyjen, suunnitelmien, sopimuksien ja katselmuksien sekä materiaalien, kaluston ja työn 
osalta. Taulukosta käy ilmi, hoitaako kunkin osa-alueen työt ja materiaalit tilaaja vai ura-
koitsija. 
Toleranssit-osuudessa esitetään Arktan haluamat mitta- ja muut tarkkuusvaatimukset, 
joiden mukaan työt tulee suorittaa. Urakoitsija sitoutuu noudattamaan näitä vaatimuksia. 
Osuuden tarkoituksena on kertoa, millaista laatua Arkta haluaa teknisestä näkökulmasta 
työn tulosta tarkastellessa. 
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Viimeinen osuus on alkavan työvaiheen edellytykset, johon on listattu eri osa-alueiden 
osalta, mitä työvaiheen sujuva aloitus vaatii. Tähän on ennalta listattu työvaiheelle tyy-







- Edeltävät työvaiheet 
- Työturvallisuus 
- Jätehuolto. 
Osion tarkoituksena on toimia muistilistana mestarille urakkakortin tukena ennakoivana 
laadunvarmistusvälineenä. Listaa on tarkoitus täydentää kohteittain edelleen ja hyvissä 
ajoin ennen työvaiheen aloitusta. Esitäytetystä muistilistasta on helppo tarkastaa, että 
perusasiat ovat kunnossa. Jos puutteita on jonkun osa-alueen osalta, merkataan se ylös 
korjattavaa-sarakkeeseen ja ne korjataan ennen seuraavaa vaihetta. 
 Esimerkkilaatukortit 
Työ rajattiin kahteen korttiin: betonielementtien asennus- ja juotostyö sekä kipsivälisei-
nät, -kotelot ja -hormit. Nämä työvaiheet valittiin, koska niiden nähtiin olevan osana miltei 
jokaista Arktan työmaata. Kortteja tehtiin työn ulkopuolella esimerkkikorttien mallilla kai-
kista tärkeimmistä työvaiheista. 
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 Betonielementtien asennus- ja juotostyö 
Elementtien asennustyö tarkoittaa kohteessa tapahtuvaa elementtien nostamista, siirtä-
mistä, paikoilleen ohjaamista, väliaikaista tuentaa ja kiinnittämistä. Elementti on esival-
mistettu rakenne, joka vaatii useimmiten painonsa vuoksi erillistä nostovälinettä. Ele-
menttiasennukseen sisältyy monia riskialttiita työvaiheita. elementtien nostoon tulee va-
lita sopiva nostin, jonka määrää painavin nostettava elementti. Elementit pyritään nosta-
maan paikalleen suoraan kuormasta. Jos tämä ei ole kuitenkaan mahdollista, varastoi-
daan elementit välivarastoon, esim. fakkiin. Betonielementin nostotapa riippuu sen tyy-
pistä, joita ovat: 
- Betonielementtiseinät 
- Ontelolaatat 
- Muut laattaelementit (välipohjat, lepotasot, parvekkeet, luhtikäytävät) 
- Porraselementit ja porrasaskelmat 
- Teräsbetonipalkit 
- Pilarit, mastot ja pylväät 
- TT- ja HTT -laatat 
- Isot jännebetonipalkit 
- Esijännitetyt kuorilaatat. 
Seinäelementit nostetaan niihin etukäteen asennetuista nostolenkeistä. Elementti ohja-
taan asennuspalojen päälle ja tuetaan paikalleen elementtituilla. Tämän jälkeen nosto-
raksit voidaan irrottaa. 
Ontelolaatat nostetaan puomilla, jossa on nostosakset ja varmuusketju. Asennussakset 
kiinnitetään elementin nostouraan keskeisesti niin, että laatta nousee vaakatasossa. 
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Laatan alle pujotetaan varmuusketju, joka avataan laatan ollessa alle 100 mm asennus-
tukipinnasta. Laatta ohjataan paikalleen asennuskankien avulla. Tässä vaiheessa tulee 
varmistaa, että vaaditut tukipinnat täyttyvät. Laataston ensimmäinen elementti tulee 
asentaa riittävän tarkasti, jotta asennus sujuisi loppuun asti suunnitelman mukaan. Mah-
dolliset aukot suojataan heti asennuksen jälkeen kaiteilla tai kannella. Myös laataston 
reunoille asennetaan kaiteet asennuksen edetessä. 
Porraselementit nostetaan aina neljästä pisteestä lyhennyskoukuilla varustetuilla nosto-
ketjuilla. Ketjuissa on joko lukolliset nostoraksit tai sisäkierreankkurit. Myös parvekelaa-
toissa ja muissa erikoislaattaelementeissä voi olla nostolenkkien sijaan kierreankkurointi. 
Pilarielementteihin on tehty valmiiksi asennusreikä, johon pujotetaan nostotappi. Mata-
lissa pilareissa voi olla nostolenkki. Pilarien asennusliitos voi vaihdella. Liitos voidaan 
tehdä pulteilla, hitsaamalla, tappi- tai holkkiliitoksella. Myös teräsbetonipalkit voidaan 
kiinnittää hitsaamalla, tappiliitoksella, pulteilla ja/tai holkkiliitoksella. 
Kiinnitys tulee tarkastaa aina huolella ennen nostoa. Asennuksessa työskennellään 
usein korkealla, joten asiallinen putoamissuojaus on välttämätön. Jokaiselle työmaalle 
tehdään oma elementtiasennussuunnitelmansa, jota noudatetaan koko työmaan ajan. 
Päätoteuttaja varmistaa asennussuunnitelman olemassaolon. Asennussuunnitelmassa 
lukee: 
- Kohdetiedot 
- Elementtien tiedot 
- Nostokalusto ja apuvälineet 
- Tiedot elementtien kuljetuksesta työmaalla 
- Kuorman purku, vastaanotto ja varastointi 
- Nostot, asennus ja asennusjärjestys 
- Asennustoleranssit ja seurantamittaukset 
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- Asennuksen aikainen tuenta ja vähimmäistukipinnat 
- elementtien lopulliset kiinnitykset 
- Työtasot ja putoamissuojaukset. 
Elementtien saumat raudoitetaan suunnitelmien mukaan. Saumauspinnat puhdistetaan 
muottiöljystä, pölystä, lumesta ja vedestä. Ontelolaatastokenttä puhdistetaan esteistä. 
Asennetaan tarvittavat tukkeet ja muotit pysty- ja muihin saumoihin. Varmistetaan, että 
varaukset on huomioitu. Saumaustyön kulku suunnitellaan etukäteen, jotta juotos sujuu 
loogisessa järjestyksessä. Saumoihin lasketaan saumaukseen tarkoitettua, löysähköä 
betonia. Pystysaumoihin painetaan pumppausletku, josta pursotetaan massaa pitämällä 
letkun päätä jo pumpatun massan sisällä. Näin vältetään mahdolliset rotankolot. Tiivis 
saumaus on elinehto rakennuksen teknisten vaatimusten täyttymiselle. Ontelolaataston 
valussa pumpataan saumat täyteen kuljettaen letkua saumojen mukaan niin, ettei valu-
letkuja tarvitse kuljettaa jo saumatun alueen päällä. Jos laataston päälle tulee pintavalu, 
jätetään saumat 20mm vajaaksi. Jos laatastolle tulee taas pintatasoite, täytetään saumat 
kokonaan ja pinnat tasataan teräslastoin. Saumauksen jälkeen kenttä puhdistetaan yli-
määräisestä betonista. Saumojen kovetuttua tukkeet, muotit ja elementtituet poistetaan. 
Mittatarkkuuteen tulee kiinnittää huomiota asennuksen joka vaiheessa. Elementit tarkis-
tetaan ennen asennusta ja ne asennetaan sovitulla tavalla suunnitelmien mukaan. Jos 
elementti asennetaan vinoon, on virhettä mahdoton korjata rakentamisen loppuvai-
heessa. Raudoitusten suunnitelmienmukaisuus tulee tarkistaa ennen juotosvalua. 
Juotos tulee tehdä huolella, sillä vajaat saumavalut heikentävät rakennuksen palokestä-
vyyttä, äänitiiveyttä ja rungon vakavuutta. (10.) 
4.3.1 Yleiset järjestelyt 
Yleiset järjestelyt käsittävät kaikki rakennustyömaan kannalta välttämättömät asiat, ku-
ten varasto- ja sosiaalitilat, sähkön, valaistuksen, kulkutiet ja jäteastiat. Nämä ovat Ark-
tassa miltei aina tilaajan vastuulla. Työkohtaisesti osioon voidaan sisällyttää mm. työ-
kohteen valaistus ja nostokalusto. Betonielementtiasennukselle erittäin oleellista ovat 
työmaatiet sujuvan elementtiliikenteen varmistamiseksi. 
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4.3.2 Suunnitelmat, sopimukset & katselmukset 
Suunnitelmat, sopimukset ja katselmukset sisältävät vastuunjaon kyseisten asioiden 
osalta. Asennustyöhön tulee nimetä turvallisuuskoordinaattori. Tämä pitää huolen siitä, 
että työ tehdään noudattaen turvallisuusmääräyksiä ja -normeja. Elementteihin liittyvät 
tilaukset, toimitusaikataulu ja asennussuunnitelma tulee laatia. Seuraavaksi on listattu 
kaikki tilaajavastuun kautta saatavat tiedot, joiden toimittaminen on aina urakoitsijan vas-
tuulla. Ennen töiden alkua urakoitsijan työntekijät ja -johtajat perehdytetään työmaalle ja 
pidetään aloituskatselmus. Aloituskatselmuksessa tarkastetaan urakoitsijan kanssa, että 
olosuhteet mahdollistavat työn tekemisen. Työntekijöiltä tarkastetaan tarvittavat tulityö- 
ja muut luvat ennen töiden alkua. Elementtien tarkastus ja välittömät reklamaatiot ovat 
urakoitsijan vastuulla. Asennustyön saavutettua tietyt pisteet pidetään mallikatselmus, 
jossa tarkastetaan, onko työ tehty toleranssien ja muiden vaatimusten mukaan. Laadun-
tarkkailua tehdään koko työmaan ajan, niin elementtien, kuin muun rakennuksen osalta. 
Virheet aikaisin havaitessa niihin ehditään reagoimaan ja turhalta työltä ja lisäkustannuk-
silta vältytään. 
4.3.3 Materiaalit, kalusto & työt 
Materiaalit, kalusto ja työt käsittävät kaikki konkreettiset tarvikkeet ja suoritteet, joita be-
tonielementtien asennus vaatii. Työsuoritteisiin listattiin myös spesifimpiä töitä, koska 
Arkta näki ne tarpeelliseksi. Työsuoritteita ovat: 
- Elementtien varastointi 
- Mittaustyöt 
- Nostot 
- Ikkunoiden, ovien, levyjen ja pattereiden nosto holville 
- Asennustyö hitsauksineen 
- Putoamissuojauksen asentaminen 
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- Neopreenikumien asennus tarvittavien elementtien alle 
- Lämpöjohtojen läpivientivarausten asennus ontelolaattojen reunavaluun 
- Hormien tuenta pystysuoraan 
- KPH-konttien asennus, kulmarautojen kiinnitys KPH-konttien taakse 




- Aputyöt, lumityöt, siivous 
- Turvavaljaiden ja kypärien käyttö. 
Monet yllä listatuista töistä ovat erityisesti elementtiasennukseen liittyviä töitä, jotka 
kuuluvat yleisesti urakoitsijalle. Erikoistöitä ovat mm. pesuhuonekonttien asennus ja 
niihin liittyvät työt, joita ei joka työmaalla käytetä. Juotostöihin otetaan monesti ulko-
puolinen tekijä. Arktan kohdalla tilaaja (Arkta) tekee joskus myös itse asennustyön 
juotoksineen. Tällöin ei ulkopuolisia tekijöitä tarvita nosturikuskia lukuun ottamatta. 
Paikkaustyöt, mm. s-pisteiden täyttämisen, tekee Arkta itse. Aputyöt, lumityöt ja sii-
vous hoidetaan yhdessä urakoitsijan kanssa työn sujuvuuden takaamiseksi. Ele-
menttien asennus on erityisen vaarallinen työvaihe, joten kaikilta työntekijöiltä vaadi-
taan kypärän ja heijastavan vaatetuksen käyttöä, turvavaljaita korkealla työskennel-
lessä sekä asianmukaista suojausta hitsattaessa ja juottaessa. 
Betonielementtiasennukseen tarvittavia materiaaleja ja kalustoa on listattu seuraa-
vasti: 
- Mittausvälineet 






- Betonimylly ja -kärryt 
- Vemot, pultit, hitsauspuikot yms. 
- Työpukit, piikkauskoneet ja asennuslaput 
- Metallilaput hitsauksiin 
- Elementtituet, holvituet, valujen tuet 
- Kaiteet, portaat, aukkosuojat ja suojapeitteet 
- Työtelineet ja pukit. 
Yleisesti ottaen voidaan olettaa, että työn tekijällä on siihen vaadittavat työkalut, ku-
ten mittausvälineet, käsityökalut ja piikkauskoneet. Asennusnosturin ja fakit järjestää 
tilaajan asemassa Arkta. Betonimylly ja –kärryt löytyvät monesti työmaalta omasta 
takaa. Vemot, pultit, työpukit, asennuslaput ja muut pienet asennukseen tarvittavat 
tarvikkeet tulevat joko urakoitsijan tai tilaajan puolesta sopimuksen mukaan. Nämä-
kin hoidetaan usein osin Arktan puolesta sen toimiessa tilaajana. Samoin myös ele-
menttituet, kaiteet, portaat ja peitteet. Työn suorittajalla on hyvä olla omat työtelineet 
ja pukit, jotta ne ovat välittömästi käytössä tarvittaessa.  
4.3.4 Toleranssit 
Betonielementtien asennus- ja juotostyö on kriittinen, tahdistava työvaihe. Kyseinen työ-
vaihe on erittäin tärkeä suorittaa vaadittujen mittavaatimusten sisällä, jotta myöhemmiltä 
vastoinkäymisiltä vältyttäisiin. Tämän urakkakortin toleranssi-osuus koostuu eri element-
tien asennustyön mittavaatimuksista. Huomioon on otettu kaikki tyypillisimmät elementit. 
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Toleranssit on asetettu vastaamaan Arktan vaatimuksia. Allekirjoituksella varmistetaan, 
että urakoitsija on tietoinen vaatimuksista ja sitoutuu suorittamaan työn näiden mukaan. 
4.3.5 Alkavan työvaiheen edellytykset 
Työvaiheen edellytykset -osioon on listattu aihealueittain asioita, jotka on hyvä tarkastaa 
ennen asentamisen aloitusta. Suunnitelmiin lukeutuu niin asennus- ja aluesuunnitelma, 
kuin myös asennukseen vaadittavat kuvat ja kaaviot. Sopimuksista on mainittu urakka-
sopimus ja aloituspalaveri. 
Työvaiheen konkreettiseen toteutukseen vaadittavat oleellisimmat materiaalit ja kalusto 
on listattu seuraavaksi. Mainittuna on materiaaleista mm. korkolaput ja itse elementit, 
kalustosta mm. nosturi ja nostovälineet, betonimylly, fakki ja elementtituet. 
Mesta ja edelliset työvaiheet sisältävät huomioita, jotka ovat riippuvaisia edellisistä työ-
vaiheista. Pystyraudat tulee asentaa niin, että ne eivät ole elementtien tiellä.  Elementtien 
paikat mitoitetaan ja merkataan selkeästi. Pohjien tulee olla tasaiset. Nosturin ennalta 
määritetyt ja aluesuunnitelmaan merkatut paikat tulee olla vahvistettu. Jos elementtejä 
joudutaan säilömään joko fakkiin tai maalle, maa-alueen tulee olla kunnossa. Elementti-
asennuksesta itsestään ei tule paljoa jätettä, mutta mestan pitää olla esteetön ja siisti 
työvaiheen alkaessa ja koko työvaiheen ajan. 
 Kipsiväliseinät, -kotelot ja -hormit 
Väliseinät ovat huoneiston sisäisiä- ja erottavia seiniä. Kipsiväliseinä koostuu puu- tai 
metallirungosta, kipsilevystä ja mahdollisista kannakevahvisteista ja eristeistä, jotka tu-
levat seinän sisään. Peltirunkoon kuuluu ylä- ja alakiskot sekä pystyrangat. Kiskot kiin-
nitetään betonirakenteisiin tavallisesti joko ampumalla, paineilmanaulaimen teräs-
nauloilla tai kiilapulteilla. Ensimmäinen pystyranka kiinnitetään seinään sopivalla kiinnik-
keellä. Seuraavat pystyrangat pistetään paikoilleen yleisimmin k600-jaolla, mutta niitä ei 
kiinnitetä kiskoon. Laatoitettavissa seinissä jako on k400. Levyt kiinnitetään rankoihin 
ruuveilla ja niiden reunat ja keskilinjat määräävät pystyrankojen lopullisen sijainnin yh-
dessä ovi- ja muiden aukkojen kanssa. Oven pielet vahvistetaan pielipuulla tai vahviste-
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rungolla. Levyt asennetaan aukkojen kohdalla täysinä ja aukot lovetaan levyn kiinnityk-
sen jälkeen. Raskaat kalusteet, kuten lavuaarit, kiinnitetään runkoon tai seinän taakse 
tehtyyn erilliseen tukeen. Sähkörasiat kiinnitetään ruuveilla tai nauloilla kyljestä runko-
tolppaan tai runkotolppien väliin asennettuun lautaan. 
Ennen väliseinien, koteloiden ja hormien levytystyötä on hyvä tutustua huolella suunni-
telmiin ja uusimpiin lisä- ja muutostöihin. Tietyt seinät vaativat eristeen ja kovemman 
kipsilevyn. Sähkö- ja LVI-urakoitsijoiden kanssa tulee olla tiiviisti yhteistyössä, jotta ol-
laan varmoja siitä, että seinän sisälle on asennettu kaikki vaadittava tekniikka ja tukira-
kenteet. Tämä onnistuu huolellisella aikataulusuunnittelulla ja työnjohdon sekä -tekijöi-
den aktiivisella kommunikaatiolla. Suunnittelu tehdään huolellisesti heti rakennustarvik-
keiden varastoinnista lähtien. Levyt ja rungot eivät saa olla seinälinjojen tiellä. Yläkertoi-
hin materiaalit voidaan nostaa jo ennen katon asennusta. Tarvittavat levy- ja runkoma-
teriaalimäärät voi laskea suhteellisen tarkkaan, jolloin mestaan toimitetaan vain siihen 
tarvittavat tavarat. Tällöin säästytään turhalta kantotyöltä ja lisäkustannuksilta. (11.) 
4.4.1 Yleiset järjestelyt 
Kipsilevytyön yleiset järjestelyt ovat käytännössä samat kuin betonielementtien asennus-
työn. Nostot hoidetaan usein betonielementtien asennuksen aikana. Kipsilevyniput ja 
mahdollisesti myös rangat nostetaan asuntoihin. Perustarpeet, kuten sähkö, valaistus ja 
sosiaalitilat, hoidetaan tilaajan puolesta. Jos mestaan ei ole suoraa kulkua, urakoitsija 
järjestää tarvittavat telineet, portaat ja askelmat. 
4.4.2 Suunnitelmat, sopimukset & katselmukset 
Kipsilevytyöstä on betonielementtien asennuksen tapaan hyvä pitää välikatselmuksia ja 
urakoitsijakokouksia, jotta pysytään ajan tasalla. Yhtä lailla, kuten kaikkien työvaiheiden 
kohdalla, pidetään aloituskokous. Urakoitsijan tulee toimittaa tilaajavastuun vaatimat tie-
dot. Vastuu väliseinälinjojen mittaamisesta vaihtelee. Välillä mittatyöt tekee mittamies, 
jolloin linjat saadaan mestoihin valmiiksi mitattuina ja merkittyinä. Tällöin väliseinätyö-
ryhmä voi keskittyä seinien asentamiseen. Materiaalitiedot tulee ottaa talteen kaikista 
työmaalla käytetyistä materiaaleista huoltokirjaa varten, myös kipsilevyistä. 
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4.4.3 Materiaalit, kalusto & työt 
Kipsilevyt ja rangat siirretään tilaajan toimesta lähelle mestaa, josta urakoitsija saa ma-
teriaalit helposti käyttöönsä. Työpisteeseen urakoitsija kantaa materiaalit itse. Jos tavara 
ei jostain syystä riitä, voi tilaaja avustaa lisämateriaalin toimittamisessa paikalle. Itse le-
vytystyön, rankojen kiinnityksineen, villoituksineen ja tukineen tekee urakoitsija. Heillä 
tulee olla työhön vaadittavat työkalut, pukit ja työtelineet. Myös levyhissi ja kiinnitystar-
vikkeet ovat urakoitsijan vastuulla. Erityiskiinnikkeet tulevat tilaajan toimesta. Saumakit-
tauksen tekee yleensä jokin toinen osapuoli sopimuksen mukaan. Siivouksessa auttaa 
useasti tilaaja, jotta työ olisi jouhevaa. Suotavaa kuitenkin olisi, että urakoitsijalla on sen 
verran työntekijöitä, että aputyöt ja tietyn asteinen siivous onnistuisi myös heiltä. 
4.4.4 Toleranssit 
Kipsiväliseinien toleranssit-osio koostuu betonielementtien asennuksen tapaan kipsivä-
liseinätyölle asetetuista mittatoleransseista. Kantaa otetaan mm. seinien käyryyteen, 
saumojen rakojen leveyteen ja seinien sijaintipoikkeamiin. Lisäksi on annettu ohjeita ruu-
vien jakoon ja pituuteen. Varsinaisten toleranssien lisäksi kortissa on annettu ohjeita sei-
nän käyryyden mittaukseen, levyjen kokoon ja rankojen jakoon ja muihin väliseinätyössä 
huomioitaviin asioihin. Tämäkin kortti tulee allekirjoittaa, jotta tiedetään, että kyseiset 
asiat on käyty läpi ja ymmärretty. 
4.4.5 Alkavan työvaiheen edellytykset 
Kipsiväliseinätyöhön vaadittavat suunnitelmat painottuvat rakennuskuviin, joista selviää 
tarvittavat mitat. Sopimuksista on etukäteen mainittu urakkasopimus ja aloituspalaveri. 
Materiaalitarpeita ovat mm. runkomateriaalit, levy- ja eristysmateriaalit, kiinnitystarvik-
keet sekä näiden tarvittava suojaus. Väliseinät toteutetaan monesti aliurakkana, jolloin 
tarvittava kalusto tulee heidän toimesta. Työvaiheeseen tarvittavat välineet on silti hyvä 
olla työmaalla, jos niille tulee akuuttia tarvetta. 
Edeltävistä työvaiheista on mainittu LVIS-työt. Puutteet putkitöissä vaikuttavat monesti 
väliseinätyön sujuvaan aloittamiseen. Putkien sijaintiin tulee kiinnittää huomiota jo ala-
pohjavaiheessa putkien nostoja tehdessä. Jos ennen väliseinien tekoa havaitaan, että 
putket eivät osu väliseinälinjoille, pitää ne saada paikalleen esim. piikkaamalla. Putkille 
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voi tehdä sopivat varaukset käärimällä villaa niiden ympärille, jolloin saadaan hieman 
pelivaraa lattiavalun jälkeen. Lähtökohtaisesti putket pyritään kuitenkin saamaan mah-
dollisimman tarkasti paikalleen, jotta korjaustoimenpiteiltä vältyttäisiin. 
Mesta saatetaan kuntoon niin, että väliseinäurakka voidaan aloittaa esteettömästi. Levyt 
varastoidaan mestaan niin, että ne eivät ole väliseinälinjojen edessä. Lisäksi ne suoja-
taan tarpeen mukaisesti. Kaikki tarvittavat linjat ja varaukset merkataan. Alusrakenteen 
johto- ja putkirakenteet selvitetään, jotta väliseinärankojen kiinnitys voidaan tehdä asian-
mukaisesti. Jos lattiassa on kauttaaltaan lattialämmitys, voidaan vaakarangat kiinnittää 
vahvalla liimalla. Kulkureitin tulee olla esteetön. Tilassa täytyy mahtua käsittelemään kip-
silevyjä ja käyttämään levyhissiä. 
Kuten kaikissa työvaiheissa, myös kipsilevytyön aikana noudatetaan turvallisuusmää-
räyksiä. Työntekijöiden täytyy käyttää tarvittavia suojavarusteita. Väliseinätyöstä aiheu-
tuu paljon jätettä. Tästä syystä jätehuollon tulee olla kunnossa. Erillinen siivoaja voi olla 
hyvä ratkaisu varsinkin tässä työvaiheessa. Väliseinätyöryhmän kanssa sovitaan, mitä 
he siivoavat ja mikä jätetään siivoajan vastuulle. Jokaisessa mestassa on hyvä olla oma 
jäteastiansa, johon pienemmät roskat saa laitettua. Isommat hukkapalat kannetaan suo-
raan roskalavalle. 
5 Kortin käyttöönotto 
Kortit otettiin testikäyttöön heti niiden valmistumisen jälkeen alkavalla työmaalla. Työ-
maan aliurakoitsijoilta ja mestareilta kerättiin palautteita ja kommentteja, joiden perus-
teella kortteja muokattiin niiden lopulliseen muotoon.  
 Kortin testaus alihankintakumppanin kanssa 
Kortteja testattiin Arktan työmaalla Lempäälässä. Betonielementtiasennuksen teki Nos-
topalvelu T. Mårtensson Oy. Väliseinäurakoitsijana toimi Tekniplast Oy. Kortteja tarkas-
teltiin vielä tässä vaiheessa urakkaneuvottelun ja erillisten kokousten aikana. Kokouk-
sissa keskityttiin urakkakortin vastuunjakotaulukkoon ja toleranssivaatimuksiin. Työnjoh-
tajalle tarkoitettu työvaiheen edellytykset -muistio käytiin läpi vastaavan työnjohtajan 
kanssa. 
   31 (36) 
 
  
 Palaute ja kortin parannusehdotukset 
Kortteja pidettiin molempien aliurakoitsijoiden mielestä tarpeellisena lisänä. Erityisesti 
Tekniplast Oy on kohdannut työmailla erimielisyyksiä työnjaon suhteen. Urakkakortti 
nähtiin hyödyllisenä urakkaa laskiessa ja molemmat painottivat, että kortti olisi hyvä olla 
jo tarjouspyynnön liitteenä. Tällöin osataan varautua hyvissä ajoin urakan vaatimuksiin. 
Myös urakkaneuvottelupöytäkirjan selaamiselta vältyttäisiin. 
Kritiikkiä kortti sai molemmilta aliurakoitsijoilta tiukoista toleranssivaatimuksista. Joka 
työmaalla tulee vastaan tilanteita, jolloin toleransseista pitää lipsua. Jos julkisivuelemen-
tissä on esimerkiksi erityisiä efektejä, se asennetaan efektin linjan mukaan huolimatta 
siitä, miten elementti muuten asettuu. Joidenkin toleranssien tarkoitus tulisi selvittää ti-
laajan toimesta, jotta tiedetään, mitä vaaditaan.  Vastuunjakotaulukkoon haluttiin alanu-
merointi, jotta osioihin on helppo viitata tarkennuksia kirjatessa.  
Molemmat urakoitsijat lupautuivat sitoutumaan urakkakorttien vaatimuksiin. Kun kortti 
käydään läpi neuvottelussa, voidaan sen kohtia tarkentaa ja keskustella, kuinka ehdot-
tomia ne ovat. 
6 Yhteenveto 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia yritykselle laatukortisto laadunvalvonnan tueksi. 
Tässä opinnäytetyössä selvitin, mitä laatu on ja tarkastelin Arktan nykyistä laadunhallin-
tajärjestelmää. Selvitin myös tähän opinnäytetyöhön sisällytetyt väliseinä- ja betoniele-
menttiasennustyövaiheet. Työtä tehdessäni opin, ettei laatu ole niin yksiselitteinen asia, 
kuin mitä aluksi voisi luulla. Syvennyin Arktan laatupolkuun ja oivalsin, että se ulottuu 
aina hankkeen alusta loppuun asti. Laatua täytyy tarkkailla alati, jotta valmis tuote vastaa 
odotuksia. Ennen tätä työtä en ole kiinnittänyt suuremmin huomiota esimerkiksi element-
tien hammastuksiin. Myös vastuunjako tiettyjen urakoiden osalta on ollut hieman hämä-
rän peitossa. 
Urakkakortteja koostaessani kävin läpi monia aiheeseen liittyviä teoksia, kuten Runko-
RYL 2012 ja SisäRYL 2013. Näiden lisäksi koin tarpeelliseksi rakennustöiden laatu 
2014- ja betonielementtien toleranssit 2001 -kirjat sekä Ratu-kortiston. Näistä teoksista 
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hain ajanmukaiset toleranssit kortteihin ja työvaiheille ominaiset kohdat vastuunjakotau-
lukkoon. Suuren osan taulukosta selvitin kokeneemmilta mestareilta sekä oman tiedon 
pohjalta. Alkavan työvaiheen edellytykset -osiota tehdessä apunani oli vastaava työnjoh-
taja sekä työn varsinaiset tekijät. 
Kortit otettiin hyvin vastaan. Ei ole salaisuus, että vastaavia laatukortteja on muillakin 
yrityksillä. Jostain syystä Arktalla ei vastaavaa ollut, joten työ tuli tarpeeseen. Kortteja on 
tehty tämän työn ulkopuolella yli 30 ja ne ovat käytössä jokaisella alkavalla työmaalla. 
Korttien integroimisesta osaksi mobiilisovellusta on puhuttu. Itse näen, että tällaisenaan 
se ei toimisi pelkästään sovelluksen sisällä ja tämä edellyttäisi, että jokainen alihankkija 
käyttäisi samaa sovellusta. Digitalisaation yleistyttyä kokonaisvaltaisesti Arktan työmailla 
tämäkin saattaa olla tulevaisuudessa mahdollista. 
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